



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

PORTARIA Nº 137, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

Vide [Portaria PGR/MPF nº 891, de 16 de setembro de 2016](#)

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18 da [Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011](#), e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.015788/2014-15, resolve:

Art. 1º Autorizar a realização do projeto “Ministério Público pelo Gerenciamento Costeiro - MPGERCO”, sob o código P0066, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar a Procuradora Regional da República GISELE ELIAS DE LIMA PORTO LEITE, matrícula 533, para compor a equipe do projeto.

Art. 3º Designar os seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

I - LUANA FARIA FERNANDES, matrícula 12019;

II - ROSANA CLÁUDIA HOWE, matrícula 7862;

III - ÁLVARO ANDRÉ SANTARÉM AMORIM, matrícula 23313;

IV - ANA BALBINA DE CARVALHO E SILVA, matrícula 11851;

V - KAMILLA SANTOS DOURADO, matrícula 26273;

VI - MÁRCIA CRISTINA TUPINAMBÁ FREITAS CÉZAR, matrícula 16430;

VII - NILTON EURÍPEDES DE DEUS FILHO, matrícula 25838;

VIII - HELITON LUÍS COSTA, matrícula 6055.

Art. 4º Designar os seguintes colaboradores para comporem a equipe do projeto:

I - SALOMAR MAFALDO DE AMORIM JÚNIOR, Analista Ambiental do Ministério do Meio Ambiente;

II - FLÁVIA CABRAL PEREIRA, Analista Ambiental do Ministério do Meio Ambiente;

III - RICARDO AUGUSTO DE ALMEIDA VOIVODIC, Gerenciamento Costeiro/RJ;

IV - ANDREA OLYNTO DE LYRA SOBRAL, Gerenciamento Costeiro/PE;

V - REINALDO MAGALHÃES REDORAT, Secretaria do Patrimônio da União - SPU/MPOG;

VI - ANDRÉ LUIS PEREIRA NUNES, Secretaria do Patrimônio da União - SPU/MPOG;

VII - MÁRCIA REGINA LIMA DE OLIVEIRA, Analista Ambiental do Ministério do Meio Ambiente.

Art. 5º Ficam designadas a Procuradora Regional da República Gisele Elias de Lima Porto Leite como Gerente do projeto e a servidora Luana Faria Fernandes como Gerente Substituta.

Art. 6º Autorizar o pagamento de gratificação de projeto aos analistas constantes da tabela abaixo, não ocupantes de função de confiança ou cargo em comissão, conforme cronograma apresentado, desde que atendidos os demais requisitos delineados nas Portarias [PGR/MPU nº 291, de 12/6/2007](#), e [PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011](#).

Matrícula	Nome	Cronograma
25838	Nilton Eurípedes de Deus Filho	05/11/2014 a 30/04/2015
16430	Márcia Cristina Tupinambá Freitas César	30/05/2015 a 30/07/2015

Art. 7º Estabelecer o prazo de até dez dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para registro das informações do projeto no Sistema Channel. Parágrafo único. O pagamento da gratificação de projeto somente será efetivado após o respectivo registro do escopo, cronograma, custos e envio dos documentos para o Sistema Channel.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

[Publicada no DMPF-e, Brasília, DF, n. 35, 24 fev. 2015. Caderno Administrativo, p. 2.](#)

ANEXO DA PORTARIA PGR/MPF Nº 137/2015
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Histórico de versões

Versão	Data	Descrição	Responsável pelo preenchimento
1	15/12/2014	Correção de erros materiais	Gisele e Luana
..			

Identificação do projeto

Código: P0066	Nome: Ministério Público pelo Gerenciamento Costeiro - MPGERCO
------------------	---

Dados do projeto

Patrocinador: Dra. Sandra Cureau- Coordenadora de Câmara de Coordenação e Revisão
Unidade gestora: 4ª Câmara de Coordenação e Revisão - Meio Ambiente e Patrimônio Cultural
Gerente do projeto: Gisele Elias de Lima Porto Leite, Procuradora Regional da República
Gerente substituto do projeto: Luana Faria Fernandes, Assessora Jurídica
Partes envolvidas (unidades ou entes externos): - Secretaria do Patrimônio da União - Ministério do Meio Ambiente
Equipe do projeto: Rosana Cláudia Howe, matrícula 7862; Álvaro André Santarém Amorim, matrícula 23313; Ana Balbina de Carvalho e Silva, matrícula 11851; Kamilla Santos Dourado, matrícula 26273; Márcia Cristina Tupinambá Freitas César, matrícula 16430; Nilton Eurípedes de Deus Filho, matrícula 25838; Heliton Luís Costa, matrícula 6055. Salomar Mafaldo de Amorim Júnior, Analista Ambiental do Ministério do Meio Ambiente; Flávia Cabral Pereira, Analista Ambiental do Ministério do Meio Ambiente; Ricardo Augusto de Almeida Voivodic, Gerenciamento Costeiro/RJ; Andrea Olynto de Lyra Sobral, Gerenciamento Costeiro/PE; Reinaldo Magalhães Redorat, Secretaria do Patrimônio da União – SPU/MPOG; André Luis Pereira Nunes, Secretaria do Patrimônio da União – SPU/MPOG; Márcia Regina Lima de Oliveira, Analista Ambiental do Ministério do Meio Ambiente.

Alinhamento Estratégico

Vinculação com o Planejamento Estratégico: A realização do projeto visa a alcançar a sociedade em pelo menos quatro pontos já previstos no Planejamento Estratégico do MPF: Atuar de forma integrada, coordenada e regionalizada; Fortalecer a atuação extrajudicial; Atuação preventiva; e

Trabalho em grupo e parcerias.

Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:
- Fase 2 - item 7 – Monitoramento dos resultados.

Descrição do projeto

Finalidade:

O projeto tem como objeto desenvolver modelo de atuação do Ministério Público visando à melhoria da gestão costeira.

São objetivos específicos do projeto:

1. Facilitar a atuação coordenada no tema gerenciamento costeiro no âmbito do MPF; Induzir e acompanhar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), elaboração do ZEE (zoneamento ecológico econômico), do ZEEC (zoneamento ecológico econômico costeiro) e dos PGI (plano de gestão costeira), buscando sinergias com políticas públicas e projetos setoriais; Apoiar o protagonismo das Comissões Técnicas Estaduais de Gerenciamento Costeiro; Induzir a observância, nos licenciamentos ambientais e nas cessão de uso/ autorização expedidas pela SPU, dos outros instrumentos de gestão costeira (ZEE, ZEEC e PGI).
- Avaliar os resultados da implementação e a necessidade de adequação do projeto orla.

Lista de entregas:

1. Produção do plano de projeto
2. Aprovar Proposta no Subcomitê de Projetos Finalísticos
3. Produção de Nota Técnica Passivos Ambientais
4. Produzir Nota Técnica - Diagnóstico do Gerenciamento Costeiro
5. Modelo de ofício com base nas notas técnicas
6. Modelo de recomendação
7. Publicação de roteiro de atuação
8. Ofício e modelo do termo de adesão
9. Acordo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente
10. Acordo de cooperação com a Secretaria do Patrimônio da União
11. Autorização e planejamento da quantidade de participantes
12. Execução do Seminário
13. Coleta de adesões aos termos distribuídos
14. Criar metodologia de acompanhamento de recomendações e ICPs instaurados.

Cronograma de Marcos	Data de término
1. Plano do Projeto	
1.1 Produzir o Plano de Comunicação	30/10/14
1.2 Aprovar proposta no Subcomitê de Projetos Finalísticos	05/11/14
2. Nota técnica	
2.1 Produzir Nota técnica sobre os passivos ambientais prioritários do gerenciamento costeiro	30/04/15
2.2 Produzir Nota técnica com diagnóstico da atuação do MPF no tema do gerenciamento costeiro	30/05/15
3. Modelo de atuação coordenada do MPF	
3.1 Modelo de ofício com base nas notas técnicas	30/07/15
3.2 Modelo de recomendação	30/08/15
3.3 Publicação de roteiro de atuação	10/09/15
3.4 Ofício e Modelo de termo de adesão	10/09/15
4. Acordo de cooperação	

4.1 Acordo de cooperação com Ministério do Meio Ambiente	30/09/15
4.2 Acordo de cooperação com Secretaria do Patrimônio da União	30/09/15
5. Seminário temático da 4ª CCR	
5.1 Elaboração do cronograma	10/12/14
5.2 Definição dos participantes	30/09/15
5.3 Realização do Seminário	30/09/15
5.4 Coleta de adesões aos termos distribuídos	30/09/15
6. Curso de Capacitação em Gerenciamento Costeiro	02/10/15
7. Monitoramento de resultado- 2ª fase - novo projeto a ser especificado	

Prazo e custo do projeto	
Previsão de início:	Outubro/2014
Previsão de conclusão:	Setembro/2015
Previsão de duração:	11 meses
Estimativa de custo:	R\$ 57.000,94

MPF

 Ministério Público Federal