



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA GERAL**

PORTARIA Nº 541, DE 6 DE JULHO DE 2018.

Vide [Portaria SG/MPF nº 703, de 23 de agosto de 2019](#)

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 6º- inciso IV do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria [SG/MPF nº 382 de 5/5/2015](#), o art. 16 [da Lei nº 13.316 de 20/07/2016](#), e o art. 6º da [Portaria PGR/MPF nº 245 de 22/03/2017](#), e tendo em vista o que consta do Procedimento de Gestão Administrativa PGR/MPF nº 1.00.000.007617/2018-38, resolve:

Art. 1º Aprovar o projeto Adequação ao e Social, sob o código P0243, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar os seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

I - BRUNO LOPES COTRIM, matrícula 19486;

II - ELOA TODARELLI JUNQUEIRA, matrícula 12111;

III - FABIO RONAN GUGELER, matrícula 15172;

IV - GEORGE ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO, matrícula 26822;

V - JOAQUIM MORAIS ROCHA JUNIOR, matrícula 5692;

VI - LEONARDO SCHWINDT, matrícula 25982;

VII - ROSANA BERTOLIN, matrícula 20647;

VIII - THIAGO COUTINHO ACIOLY, matrícula 26521.

Art. 3º Ficam designados o Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas BRUNO LOPES COTRIM como Gerente do projeto e o Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas LEONARDO SCHWINDT como Gerente Substituto.

Art. 4º Autorizar o pagamento de gratificação de projeto aos participantes da equipe, listados abaixo pela quantidade de dias estabelecida, desde que atendidos os requisitos delineados nas Portarias [PGR/MPU nº 61, de 22/07/2016](#), e [PGR/MPF nº 245, de 22/03/2017](#).

I - FABIO RONAN GUGELER, matrícula 15172, 155 dias;

II - GEORGE ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO, matrícula 26822, 125 dias;

III - JOAQUIM MORAIS ROCHA JUNIOR, matrícula 5692, 50 dias;

IV - ROSANA BERTOLIN, matrícula 20647, 155 dias;

V - THIAGO COUTINHO ACIOLY, matrícula 26521, 155 dias.

Art. 5º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para elaboração do Plano do Projeto.

§ 1º O pagamento da gratificação de projeto somente será efetivado após a homologação do Plano de Projeto e respectivo registro do escopo, cronograma e custos no Sistema de Governança Institucional - SIGOV.

§ 2º Caso não se apresente, no prazo estabelecido no caput, o Plano de Projeto ou solicitação de prorrogação fundamentada, esta Portaria ficará revogada.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS

Ministerio Público Federal

Este texto não substitui o [publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 11 jul. 2018. Caderno Administrativo, p. 129.](#)

Anexo

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Identificação do projeto
Projeto (Código e título)
P0243 - Adequação ao eSocial
Dados do projeto
Patrocinador(es):
Secretário-Geral
Unidade gestora:
STIC/SG - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/SG
Gerente do projeto:
BRUNO LOPES COTRIM
Gerente substituto do projeto:
LEONARDO SCHWINDT
Partes Envolvidas:
<p>ASTEC/SG</p> <p>DIAD/STIC</p> <p>DISGEP/STIC</p> <p>SGP/SG</p> <p>SUBREP/SGP</p> <p>SUBSINE/STIC</p>
Equipe do projeto:
<ol style="list-style-type: none"> BRUNO LOPES COTRIM, Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas, PGR/SUBSINE/STIC ELOA TODARELLI JUNQUEIRA, Técnico do MPU/Administracao, PGR/SGP/SG FABIO RONAN GUGELER, Técnico do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Tecnologia da Informação e Comunicação, PGR/DISGEP/STIC GEORGE ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO, Técnico do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Tecnologia da Informação e Comunicação, PGR/DISGEP/STIC JOAQUIM MORAIS ROCHA JUNIOR, Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas, PGR/DIAD/STIC LEONARDO SCHWINDT, Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas, PGR/ASTEC/SG ROSANA BERTOLIN, Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas, PGR/SUBREP/SGP THIAGO COUTINHO ACIOLY, Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas, PGR/DISGEP/STIC
Alinhamento Estratégico
Vinculação com o Planejamento Estratégico:
<p>OE01 - Trabalhar alinhado à estratégia com foco em resultados</p> <p>OE04 - Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia</p>

OE09 - Fomentar relacionamento com públicos de interesse
OE25 - Trabalho em grupo e parcerias
Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:
Projeto sem vínculo com outros projetos.

Descrição do projeto
Benefícios:
Adequação do MPF e ESMPU ao eSocial dentro do prazo estipulado pelo Normativo; Aumento da qualidade dos dados dos diversos sistemas do MPF e ESMPU em decorrência dos ajustes requeridos pelo eSocial;
Descrição do escopo:
<ul style="list-style-type: none"> 1 - Gerenciamento/Planejamento do projeto 1.1 - Plano de projeto 1.2 - 1º relatório de acompanhamento 1.3 - 2º relatório de acompanhamento 1.4 - 3º relatório de acompanhamento 1.5 - 4º relatório de acompanhamento 1.6 - Termo de encerramento 2 - Análise e implementação da solução 2.1 - Desenvolvimento da solução para agregação dos dados requeridos e envio via XML 2.2 - Validação de modelo de dados e implantação da estrutura de dados 2.3 - Desenvolvimento da interface de tratamento e apresentação do retorno do envio dos arquivos 3 - Atendimento ao Grupo 1 de informações 3.1 - S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público 3.2 - S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras de Construção Civil ou Unidades de Órgãos Públicos 3.3 - S-1010 - Tabela de Rubricas 3.4 - S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias 3.5 - S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos 3.6 - S-1035 - Tabela de Carreiras Públicas 3.7 - S-1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão 3.8 - S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho 3.9 - S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 3.10 - S-1080 - Tabela de Operadores Portuários 4 - Atendimento ao Grupo 2 de informações 4.1 - S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar 4.2 - S-2200 - Admissão / Ingresso de Trabalhador 4.3 - S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador 4.4 - S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho 4.5 - S-2230 - Afastamento Temporário 4.6 - S-2250 - Aviso Prévio 4.7 - S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente

4.8 - S-2298 - Reintegração
4.9 - S-2299 - Desligamento
4.10 - S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início
4.11 - S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual
4.12 - S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término
4.13 - S-2400 - Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS
5 - Atendimento ao Grupo 3 de informações
5.1 - S-1200 - Remuneração do Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS
5.2 - S-1202 - Remuneração do Trabalhador vinculado a Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
5.3 - S-1207 - Benefícios Previdenciários - RPPS
5.4 - S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
5.5 - S-1250 - Aquisição de Produção Rural
5.6 - S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física
5.7 - S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários
5.8 - S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos
5.9 - S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência
5.10 - S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos
5.11 - S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos
5.12 - S-1300 - Contribuição Sindical Patronal
6 - Atendimento ao Grupo 4 de informações
6.1 - S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho
6.2 - S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho
6.3 - S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco
6.4 - S-2241 - Insalubridade/Periculosidade/Aposentadoria Especial
6.5 - S-2220 - Monitoramento da saúde do trabalhador

Prazo e custo do projeto	
Previsão de início:	02/05/2018
Previsão de conclusão:	31/07/2019
Previsão de duração:	456 (dias corridos)
Estimativa de custo:	\$39,073.10

MPF

Ministério Público Federal