



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

PORTARIA PGR/MPF Nº 639, DE 9 DE JULHO DE 2018.

Vide [Portaria SG/MPF nº 264, de 10 de março de 2020](#)

Vide [Portaria SG/MPF 305, de 15 de abril de 2019](#)

O VICE-PROCURADOR-GERAL ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 6º - inciso XLIV do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal, aprovado pela [Portaria PGR/MPF nº 357 de 5/5/2015](#), o art. 16 da [Lei nº 13.316, de 20/07/2016](#), e o art. 7º da [Portaria PGR/MPF nº 245 de 22/03/2017](#), bem como a delegação constante da [Portaria PGR/MPF nº 613, de 2/7/2018](#), e tendo em vista o que consta do Procedimento de Gestão Administrativa PGR/MPF nº 1.00.000.007094/2018-20, resolve:

Art. 1º Aprovar o projeto AMAZÔNIA PROTEGE Novo Ciclo, sob o código P0202, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar o seguinte membro para compor a equipe do projeto:

I - DANIEL CESAR AZEREDO AVELINO, matrícula 1100.

Art. 3º Designar os seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

I - ANTONIO ALBERTO RODRIGUES PESTANA JUNIOR, matrícula 3358;

II - BRUNO LOPES COTRIM, matrícula 19486;

III - CRISTINA DE QUEIROZ TELLES MAFFRA, matrícula 17506;

IV - HUMBERTO ALCANTARA FERREIRA LIMA, matrícula 12610;

V - JULIANA CARVALHO GARCIA, matrícula 26381;

VI - KATIA LEDA DE OLIVEIRA, matrícula 26767;

VII - MARCOS CIPRIANO CARDOSO GARCIA, matrícula 5291;

VIII - SILVANO RODRIGUES BORGES, matrícula 26633;

IX - TATIANA MARTINEWSKI BICCA, matrícula 10869;

X - WALTER SOARES MALTA, matrícula 3472.

Art. 4º Ficam designados o Procurador da República DANIEL CESAR AZEREDO AVELINO como Gerente do projeto e o Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas ANTONIO ALBERTO RODRIGUES PESTANA JUNIOR como Gerente Substituto.

Art. 5º Autorizar o pagamento de gratificação de projeto aos participantes da equipe, listados abaixo pela quantidade de dias estabelecida, desde que atendidos os requisitos delineados nas [Portarias PGR/MPU nº 61, de 22/07/2016](#), e [PGR/MPF nº 245, de 22/03/2017](#).

I - ANTONIO ALBERTO RODRIGUES PESTANA JUNIOR, matrícula 3358, 190 dias;

II - JULIANA CARVALHO GARCIA, matrícula 26381, 29 dias;

III - KATIA LEDA DE OLIVEIRA, matrícula 26767, 190 dias;

IV - TATIANA MARTINEWSKI BICCA, matrícula 10869, 29 dias.

Art. 6º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para elaboração do Plano do Projeto.

§ 1º O pagamento da gratificação de projeto somente será efetivado após a homologação do Plano de Projeto e respectivo registro do escopo, cronograma e custos no Sistema de Governança Institucional - SIGOV.

§ 2º Caso não se apresente, no prazo estabelecido no caput, o Plano de Projeto ou solicitação de prorrogação fundamentada, esta Portaria ficará revogada.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministério Público Federal  
HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS

**Este texto não substitui o [publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 11 jul. 2018. Caderno Administrativo, p. 50.](#)**

## TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

<b>Identificação do projeto</b>
<b>Projeto (Código e título)</b>
P0202 - AMAZÔNIA PROTEGE Novo Ciclo
<b>Dados do projeto</b>
<b>Patrocinador(es):</b>
Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão
<b>Unidade gestora:</b>
4A.CAM - 4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
<b>Gerente do projeto:</b>
DANIEL CESAR AZEREDO AVELINO
<b>Gerente substituto do projeto:</b>
ANTONIO ALBERTO RODRIGUES PESTANA JUNIOR
<b>Partes Envolvidas:</b>
4A.CAM ANPMA/SPPEA/PGR ASSADM/4A.CAM ASSCOR/4A.CAM COOR/PRM-MG DACAMSUB/SECOM DISAS/STIC DPMA/SPPEA/PGR SUBPUBLI/SECOM SUBSINE/STIC
<b>Equipe do projeto:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DANIEL CESAR AZEREDO AVELINO, Procurador da República, PGR/4A.CAM</li> <li>2. ANTONIO ALBERTO RODRIGUES PESTANA JUNIOR, Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas, PGR/ASSADM/4A.CAM</li> <li>3. BRUNO LOPES COTRIM, Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas, PGR/SUBSINE/STIC</li> <li>4. CRISTINA DE QUEIROZ TELLES MAFFRA, Analista do MPU/Perícia/Geologia, PGR/ANPMA/SPPEA/PGR</li> <li>5. HUMBERTO ALCANTARA FERREIRA LIMA, Analista do MPU/Perícia/Geologia, PGR/ANPMA/SPPEA/PGR</li> <li>6. JULIANA CARVALHO GARCIA, Analista do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Comunicação Social, PGR/DACAMSUB/SECOM</li> <li>7. KATIA LEDA DE OLIVEIRA, Técnico do MPU/Administracao, PGR/ASSCOR/4A.CAM</li> <li>8. MARCOS CIPRIANO CARDOSO GARCIA, Analista do MPU/Perícia/Engenharia Florestal, PGR/DPMA/SPPEA/PGR</li> <li>9. SILVANO RODRIGUES BORGES, Analista do MPU/Perícia/Engenharia Florestal, PRM-VIÇOSA/COOR/PRM-MG</li> </ol>

10. TATIANA MARTINEWSKI BICCA, Analista do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Comunicação Social, PGR/SUBPUBLI/SECOM  
11. WALTER SOARES MALTA, Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas, PGR/DISAS/STIC

Alinhamento Estratégico
<b>Vinculação com o Planejamento Estratégico:</b>
OE01 - Trabalhar alinhado à estratégia com foco em resultados OE04 - Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia OE10 - Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentável OE11 - Fortalecer as estruturas de apoio à investigação OE14 - Adequar a estrutura para uma atuação institucional eficiente e segura OE15 - Atuar de forma integrada, coordenada e regionalizada OE16 - Fortalecer a atuação extrajudicial OE17 - Aperfeiçoar a atuação judicial OE18 - Garantir o pleno exercício do poder investigatório OE20 - Buscar maior protagonismo da Instituição perante a sociedade civil em temas relevantes para o MPF
<b>Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:</b>
P0172 - Radar Ambiental - Fase 1 P0173 - Transparência das Informações Ambientais - Fase 1

Descrição do projeto
<b>Benefícios:</b>
O Projeto se valerá da tecnologia disponível e da expertise dos membros do MPF em atuação na Amazônia Legal para buscar, de modo efetivo, a redução do desmatamento ilegal nesse bioma.
<b>Descrição do escopo:</b>
1 - COLETA E VALIDAÇÃO DE DADOS 1.1 - Coleta de Dados e Laudos do IBAMA/ Demais Bases 1.2 - Validação e carga inicial dos dados do Prodes 2017 2 - CONSOLIDAÇÃO DAS BASES 2.1 - Verificação e complementação dos laudos do IBAMA 2.2 - Qualificação das partes 3 - PREPARAÇÃO DO SISTEMA PARA O NOVO CICLO 3.1 - Revisão do sistema de distribuição de laudos e geração de Modelos de ACP 3.2 - Revisão do site do projeto 4 - AÇÃO COORDENADA 4.1 - Atualização do site de divulgação 4.2 - Campanha de divulgação publicitária 4.3 - Ajuizamento das Ações Cíveis Públicas 4.4 - Alimentação do site com as ACPs 4.5 - Lançamento da Ação Coordenada 2º Ciclo do Projeto Amazônia Protege 4.6 - Acompanhamento da Ação

5 - GESTÃO DOCUMENTAL DO PROJETO
5.1 - Plano de Projeto
5.2 - Acompanhamento do Projeto
5.3 - Termo de Encerramento

Prazo e custo do projeto	
Previsão de início:	08/01/2018
Previsão de conclusão:	14/12/2018
Previsão de duração:	341 (dias corridos)
Estimativa de custo:	\$71,720.10