



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SECRETARIA GERAL

PORTARIA Nº 699, DE 22 DE AGOSTO DE 2019.

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1º da [Portaria PGR/MPF nº 511, de 6/6/2019](#), o art. 16 da [Lei nº 13.316, de 20/7/2016](#), e tendo em vista o que consta do Procedimento de Gestão Administrativa PGR/MPF nº 1.00.000.015370/2019-12, resolve:

Art. 1º Aprovar o projeto Lugar (es) de Fala, sob o código P0308, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar os seguintes membros para comporem a equipe do projeto:

I - ENRICO RODRIGUES DE FREITAS, matrícula 903;

II - SUZETE BRAGAGNOLO, matrícula 757.

Art. 3º Designar os seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

I - DIEGO SIQUEIRA CARNEIRO DA FONTOURA, matrícula 23685;

II - JOAO PEDRO LEAL AZEREDO, matrícula 3808;

III - LISANE CRISTINA FONTOURA BERLATO, matrícula 18246;

IV - LUIZ GUSTAVO FROZI DE CASTRO E SOUZA, matrícula 11072.

Art. 4º Ficam designados o (a) Procurador da República ENRICO RODRIGUES DE FREITAS como Gerente do projeto e o (a) Técnico do MPU/Administracao LISANE CRISTINA FONTOURA BERLATO como Gerente Substituto (a).

Art. 5º Autorizar o pagamento de gratificação de projeto aos participantes da equipe, listados abaixo pela quantidade de dias estabelecida, desde que atendidos os requisitos delineados nas [Portarias PGR/MPU nº 61, de 22/07/2016](#), e [PGR/MPF nº 245, de 22/03/2017](#).

I - DIEGO SIQUEIRA CARNEIRO DA FONTOURA, matrícula 23685, 35 dias;

II - JOAO PEDRO LEAL AZEREDO, matrícula 3808, 30 dias.

Art. 6º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para elaboração do Plano do Projeto.

§ 1º O pagamento da gratificação de projeto somente será efetivado após a homologação do Plano de Projeto e respectivo registro do escopo, cronograma e custos no Sistema de Governança Institucional - SIGOV.

§ 2º Caso não se apresente, no prazo estabelecido no caput, o Plano de Projeto ou solicitação de prorrogação fundamentada, esta Portaria ficará revogada.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS

Este texto não substitui o [publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 2 set. 2019. Caderno Administrativo, p. 12.](#)

MPF
Ministério Público Federal

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Identificação do projeto	
Código P0308	Nome (Título do projeto): Lugar(es) de Fala
Dados do projeto	
Patrocinador(es): Procurador-Chefe da PR-RS	
Unidade gestora: PR-RS - PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL	
Gerente do projeto: ENRICO RODRIGUES DE FREITAS	
Gerente substituto do projeto: LISANE CRISTINA FONTOURA BERLATO	
Partes Envolvidas: ASCOM CTIC/PRRS DICIV/PRRS GABPRM1-GAVVH PR-RS	
Equipe do projeto: 1. ENRICO RODRIGUES DE FREITAS, Procurador da República, PROCURADOR REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, PR-RS/PR-RS 2. SUZETE BRAGAGNOLO, Procurador da República, PR-RS/PR-RS 3. DIEGO SIQUEIRA CARNEIRO DA FONTOURA, Técnico do MPU/Administração, PR-RS/ASCOM 4. JOAO PEDRO LEAL AZEREDO, Técnico do MPU/Administração, FC-2 ASSISTENTE NÍVEL II, PRM-P. MISSÕES/GABPRM1-GAVVH 5. LISANE CRISTINA FONTOURA BERLATO, Técnico do MPU/Administração, PR-RS/DICIV/PRRS 6. LUIZ GUSTAVO FROZI DE CASTRO E SOUZA, Técnico do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Tecnologia da Informação e Comunicação, FC-3 CHEFE, PR-RS/CTIC/PRRS	
Alinhamento Estratégico	
Vinculação com o Planejamento Estratégico: OE02 - Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros e dos servidores OE07 - Institucionalizar uma política que aperfeiçoe a comunicação interna, a comunicação com a sociedade e a comunicação com a imprensa OE09 - Fomentar relacionamento com públicos de interesse OE10 - Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentável OE16 - Fortalecer a atuação extrajudicial OE20 - Buscar maior protagonismo da Instituição perante a sociedade civil em temas relevantes para o MPF OE22 - Proteção ao regime democrático dos direitos fundamentais	

OE23 - Atuação preventiva
Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:

Descrição do projeto

Benefícios:

Entende-se que através do projeto, o MPF estará atuando em mais uma frente alinhada a sua missão de tornar-se reconhecido, entre outros motivos, pela excelência na promoção de cidadania. A instituição estará atuando diretamente em três dos cinco objetivos estratégicos do item "Sociedade" do Mapa Estratégico 2011/2020: promoção dos Direitos Fundamentais, atuação preventiva e aproximação com o cidadão.

Possui como objetivos:

1. Promover a aproximação da sociedade com o MPF e do MPF com a sociedade, em toda a gama de diferenças que a compõe.
2. Promover a abertura de um espaço de educação não-formal que possibilite escutas e falas de pessoas engajadas em lutas, movimentos sociais ou causas dos direitos humanos, em temáticas que envolvam principalmente, mas não exclusivamente, reflexões sobre gênero, raça e desigualdade social e entendendo a arte como uma forma de "fala", uma linguagem.
3. Promover formação, reflexão e capacitação dos membros, servidores e terceirizados do MPF para as questões de diversidade e igualdade, inserindo-se, neste objetivo, nas ações dos programas de qualidade de vida/QVT desenvolvidos no âmbito das Procuradorias.
4. Aprofundar os conhecimentos relacionados à diversidade e fomentar a atuação do Ministério Público em relação às políticas públicas de prevenção à discriminação e desigualdade, sensibilizando servidores, membros, estagiários e terceirizados.
5. Minimizar riscos de assédio no mundo do trabalho, constituindo-se em ação que visam o combate ao assédio moral e à discriminação, conforme o Programa QVT.

Descrição do escopo:

- 1 - Eventos
 - 1.1 - Lugare(s) de Fala: Orgulho LGBTQI+
 - 1.2 - Lugar (es) de fala: Intolerância e Diferença
 - 1.3 - Lugare(s) de fala: Consciência negra
 - 1.4 - Lugare(s) de fala: Poéticas da diferença
- 2 - Registros
 - 2.1 - Transcrição das falas: orgulho LGBTQI+
 - 2.2 - Transcrição das falas: Intolerância
 - 2.3 - Transcrição das falas: Consciência negra
- 3 - Ações de divulgação
 - 3.1 - Comunicação interna
 - 3.2 - Comunicação externa
 - 3.3 - Disponibilização na TVMPF
- 4 - Gerenciamento do projeto
 - 4.1 - Planejamento
 - 4.2 - Acompanhamento
 - 4.3 - Finalização da etapa 2019

Prazo e custo do projeto

Previsão de início:	03/06/2019
Previsão de conclusão:	19/12/2019
Previsão de duração:	200 (dias corridos)

Estimativa de custo:	R\$3.199,85
----------------------	-------------