

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO**

*Histórico de versões*

<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Responsável pelo preenchimento</b>
1	12/02/14	Validação com todos os setores envolvidos	Leonardo Leocádio e Rodrigo Coimbra
2	24/02/14	Compilação e alteração dos dados pontuadas por cada setor	Leonardo Leocádio e Rodrigo Coimbra
3	10/03/14	Diagramação em novo formulário padrão elaborado pela AMGE	Leonardo Leocádio e Rodrigo Coimbra

<b>Identificação do projeto</b>	
<b>Código:</b> P0052.1	<b>Nome (título do projeto):</b> SiGEO - Sistema de Informações Georreferenciadas – Fase 1

<b>Dados do projeto</b>
<b>Patrocinador:</b> Dra. Deborah Duprat de Britto Pereira Subprocuradora-Geral da República e Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão
<b>Unidade gestora:</b> 6ª Câmara de Coordenação e Revisão
<b>Gerente do projeto:</b> Dr. Rodrigo Timóteo da Costa e Silva, Procurador da República
<b>Gerente substituto do projeto:</b> Leonardo Leocádio da Silva, Analista/Perícia/Antropologia
<b>Partes envolvidas (unidades ou entes externos):</b> 1ª CCR, 2ª CCR, 3ª CCR, 4ª CCR, 5ª CCR, 6ª CCR, PFDC, STIC, AMGE, SEJUD e SECOM
<b>Equipe do projeto:</b> 1. Rodrigo Chagas Coimbra, Técnico/Apoio Técnico-Administrativo, ASSPLAN/6ª CCR, 3198-6019; 2. Paulo Sérgio Maia do Lago Silva, Técnico/Apoio Técnico-Administrativo, SECEXEC/6ª CCR, 3198-6053; 3. Isabel Costa Figueiredo, Técnico/Apoio Técnico-Administrativo, SECEXEC/6ª CCR, 3198-6053; 4. Marina Flores de Oliveira Franzino, Estagiária em antropologia/6ª CCR, 31986052; 5. Juliana Sarkis Costa, Analista/Perícia/ Engenharia Agrônômica/4ª CCR; 6. Cristina de Queiroz Telles Maffra, Analista/Perícia/ Engenharia Agrônômica/4ª CCR; 7. Giancarlo Brugnara Chelotti, Analista/Perícia/ Engenharia Florestal/4ª CCR; 8. Tayse Teixeira de Almeida, Técnico/Apoio Técnico-Administrativo, SUBDEF/DIVT, 3105-8551; 9. Renata da Silva Pessôa, Estagiária em Administração, SUBDEF/DIVT, 3105-8551; 10. Fernando Arruda Damacena, Técnico/Segurança Institucional e Transporte/SEJUD, 3105-6679; 11. Jéfferson Curtinovi, Analista de Comunicação Social/SECOM, 3105-6845; 12. Helder Hey, Analista Atuarial, AMGE/SG, 3105-6720;

13. Paulo Bitar, Analista de TIC/Desenvolvimento de Sistemas, 3105-5813;
14. Fernando Elias Lamas, Analista de TIC/Desenvolvimento de Sistemas, (67) 3312-7208;
15. Pedro Camilo Godoy, Analista de TIC/ Infraestrutura de Sistemas, 3105-6795;
16. José Duarte de Queiroz, Analista de TIC/Infraestrutura de Sistemas, (21) 3979-9300.

### Alinhamento Estratégico

#### Vinculação com o Planejamento Estratégico:

Fomentar a gestão do conhecimento para promover o compartilhamento de boas práticas e aprimoramento da atuação.

#### Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:

Não há vinculação.

### Descrição do projeto

#### Finalidade:

1. Possibilitar o acesso a informações qualificadas de forma ágil e precisa;
2. Sistematização de informações que permitam a elaboração de estratégias de atuação;
3. Maior clareza da atuação do MPF, com a integração das informações do Sistema Único aos dados georreferenciados, em consonância com a lei de acesso à informação;
4. Formulação de um banco de dados onde constarão informações da atuação MPF Judicial e Extrajudicial (A.C.P, Recomendações, T.A.C, integra de P.A, I.C.P etc.) vinculadas a temas correspondentes à esfera de atuação do MPF;
5. Fornecimento de produtos de análise de informações com o fim de auxiliar a inteligência institucional;
6. Criação de uma memória institucional local, diminuindo a defasagem de continuidade de ação em decorrência da transição de membro;
7. Ampliar a visibilidade da atuação do MPF na sociedade.

#### Lista de entregas:

**Marco 1.1:** Definição dos Temas – Trata-se das escolhas prioritárias das Câmaras de Coordenação e Revisão - CCR's que formarão o conjunto de camadas referentes a uma temática de competência da Câmara. Ex: educação indígena e a atuação do MPF, regularização de territórios quilombolas e o MPF. Iniciaremos o projeto com a colaboração da 6ª CCR e da 4ª CCR. Durante o projeto serão consultadas as outras Câmaras da PGR. A opção por criar temas a partir de um universo restrito (6ªCCR e 4ªCCR) tem por fim dar maior agilidade ao projeto, sem, contudo, excluir as outras CCR's do desenvolvimento do sistema durante a sua implementação.

**Marco 1.2:** Identificação e definição das fontes de dados externos – Trata-se de elencar e adquirir fontes externas que servirão de referência para a formação de uma camada específica, levando em consideração a capacidade geodésica e descritiva da fonte. Ex: regularização de terras indígenas (Fontes externas: FUNAI/ISA/CIMI, etc). Inicialmente, serão utilizadas as fontes disponíveis no sistema INDE do Governo Federal, bem como fontes já internalizadas nas CCR's.

**Marco 1.3:** Migração de dados atuais das CCR's para a base GEO - Este marco objetiva transformar dados das CCR's em fontes geodésicas que possam integrar temas a serem alimentados no banco de dados em formação. Ex: Parecer Pericial elaborado sobre a comunidade indígena Potiguar – Sagi Trabanda, no qual consta dados geodésicos e descritivos que podem integrar o tema Regularização de Terras Indígenas.

**Marco 1.4:** Criação do catálogo de Metadados – O Catálogo de Metadados objetiva consolidar uma descrição, segundo o que estabelece a INDE, da fonte dos dados geodésicos produzidos pelo MPF e adquiridos de fontes externas.

**Marco 1.5:** Criação da rotina de importação de dados externos – Objetiva fornecer procedimentos padronizados que auxiliem a obtenção de dados externos, de forma a serem automaticamente replicados pelas CCR's e PFDC. Ex: minutas de ofícios e termos de cooperação a serem encaminhados para instituições afetas a temática.

**Marco 2.1:** Definição de requisitos – Trata-se das propriedades e funções necessárias (ou desejáveis) a serem consideradas no desenvolvimento do projeto pela STIC, tais como; alocação de infraestrutura, gestão de conhecimento e recursos humanos.

**Marco 2.2:** Infraestrutura e formulação do banco de dados – Trata-se da formação de um banco de dados geodésicos na linguagem PostGIS, incluindo a configuração dos *mapfiles* baseado nos *shapfile* coletados. Ressalta-se que o banco de dados também deve permitir acesso aos arquivos pelo corpo pericial por meio do Quantum Gis e Arc Gis.

**Marco 2.3:** Instalação do i3GEO – Trata-se de instalar e configurar o software em um servidor que mantenha conexão com o banco de dados.

**Marco 3.1:** Inclusão de campo de posicionamento GEO – Trata-se de incluir no sistema Único um campo que permita a inclusão de posicionamento geodésico nas novas peças extrajudiciais e judiciais a serem cadastradas. O método de inclusão da informação dentro do sistema Único será aprimorado utilizando-se de soluções de informática (mapas interativos. Ex. Google Maps) que permitam o usuário a localização dos pontos de interesse e sua referência ao processo judicial ou procedimento administrativo e sua vinculação ao tema do SIGEO.

**Marco 3.2:** Posicionamento Geográfico dos processos relacionados aos municípios – Trata-se de utilizar cadastramento prévio já existente da SEJUD que vincula os procedimentos extrajudiciais e judiciais à localização da PR ou PRM de origem.

**Marco 3.3:** Rotina de extração e armazenamento para a base GEO – Trata-se da criação de uma ferramenta que permita a extração de dados do sistema Único de forma que possa integrar o banco de dados geodésicos.

**Marco 4.1:** Projeto Básico e Contratação – Trata-se da formulação do projeto básico para a formação das oficinas que irão compor a matriz de execução de todo o projeto, bem como o termo de contratação de especialista na temática para executar a capacitação.

**Marco 4.2:** Alimentação da Base de Conhecimento – Trata-se de criação de documentos ou mesmo de cursos que objetivam consolidar e reproduzir os conhecimentos adquiridos por meio do processo de implementação do SiGEO.

**Marco 4.3:** Realização do Treinamento Técnico – Trata-se da realização de oficinas, conforme diretriz estabelecida no projeto básico.

**Marco 4.4:** Elaboração de tutorial – Trata-se da formulação de um tutorial, preferencialmente em formato digital (Wiki MPF), a ser seguido pelo usuário externo para potencializar a utilização do SiGEO. O tutorial será elaborado por um consultor externo e terá a participação da SECOM para correção textual e divulgação.

**Marco 5.1:** Plano de Comunicação – Trata-se da elaboração de plano que objetiva divulgar e lançar o SiGEO para os servidores e membros da PGR, bem como para a sociedade em geral. Durante o período de desenvolvimento do projeto, antes do lançamento, a divulgação será feita basicamente por meio de notícias (intranet, informativos) e de comunicações diretas aos públicos interessados (e-mails, memorandos para Câmaras de Coordenação e Revisão, PFDC, equipe do projeto).

**Marco 5.2:** Adaptação Gráfica do site – Trata-se da consolidação da interface do SiGEO que reflita as necessidades articuladas à modelação do banco de dados com a plataforma WEB e à identidade visual do MPF no sítio eletrônico da Instituição.

Prazo e custo do projeto	
Previsão de início:	31/03/2014
Previsão de conclusão:	22/09/2014
Previsão de duração:	175 dias corridos
Estimativa de custo:	R\$ 149.437,54