



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SECRETARIA GERAL

PORTARIA Nº 263, DE 15 DE ABRIL DE 2019

Vide [Portaria SG/MPF nº 696, de 10 de junho de 2020](#).

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 6º - inciso IV do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela [Portaria SG/MPF nº 382, de 5/5/2015](#), o art. 16 da [Lei nº 13.316, de 20/07/2016](#), e o art. 6º da [Portaria PGR/MPF nº 245, de 22/03/2017](#), e tendo em vista o que consta do Procedimento de Gestão Administrativa PGR/MPF nº 1.00.000.002846/2019-47, resolve:

Art. 1º Aprovar o projeto Modernização do Processo de Trabalho de Seleção de Membros para Atuação no MPF com uso do SISAM, sob o código P0259, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar o seguinte membro para compor a equipe do projeto:

I - FLAVIA CRISTINA TAVARES TORRES, matrícula 1457.

Art. 3º Designar os seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

I - DANIEL REZENDE SILVEIRA, matrícula 10771;

II - FABIANA PAULINO GUEDES, matrícula 18036;

III - FRANK STEFAN ARAUJO DE ALENCAR, matrícula 5282;

IV - KATHYA REGINA CARVALHO MOREIRA, matrícula 6017;

V - LENA LUCIA DE MORAES, matrícula 25886;

VI - LUIZ GUSTAVO FROZI DE CASTRO E SOUZA, matrícula 11072;

VII - MARCUS HENRIQUE LUCAS MOTA, matrícula 25618;

VIII - SANDRA VERONICA ALVES RODRIGUES, matrícula 5030;

IX - VALDELUCÉ DA COSTA AMARAL, matrícula 18721.

Art. 4º Ficam designados a Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas KATHYA REGINA CARVALHO MOREIRA como Gerente do projeto e a Procuradora da República FLAVIA CRISTINA TAVARES TORRES como Gerente Substituta.

Art. 5º Autorizar o pagamento de gratificação de projeto aos participantes da equipe, listados abaixo pela quantidade de dias estabelecida, desde que atendidos os requisitos delineados nas [Portarias PGR/MPU nº 61, de 22/07/2016](#), e [PGR/MPF nº 245, de 22/03/2017](#).

I - DANIEL REZENDE SILVEIRA, matrícula 10771, 144 dias;

II - FABIANA PAULINO GUEDES, matrícula 18036, 10 dias;

III - FRANK STEFAN ARAUJO DE ALENCAR, matrícula 5282, 88 dias;

IV - KATHYA REGINA CARVALHO MOREIRA, matrícula 6017, 59 dias;

V - LENA LUCIA DE MORAES, matrícula 25886, 12 dias;

VI - LUIZ GUSTAVO FROZI DE CASTRO E SOUZA, matrícula 11072, 144 dias;

VII - MARCUS HENRIQUE LUCAS MOTA, matrícula 25618, 181 dias;

VIII - SANDRA VERONICA ALVES RODRIGUES, matrícula 5030, 30 dias;

IX - VALDELUCE DA COSTA AMARAL, matrícula 18721, 152 dias.

Art. 6º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para elaboração do Plano do Projeto.

§ 1º O pagamento da gratificação de projeto somente será efetivado após a homologação do Plano de Projeto e respectivo registro do escopo, cronograma e custos no Sistema de Governança Institucional - SIGOV.

§ 2º Caso não se apresente, no prazo estabelecido no caput, o Plano de Projeto ou solicitação de prorrogação fundamentada, esta Portaria ficará revogada.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS

Este texto não substitui o [publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 24 abr. 2019. Caderno Administrativo, p. 1.](#)

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Identificação do projeto	
Código P0259	Nome (Título do projeto): Modernização do Processo de Trabalho de Seleção de Membros para Atuação no MPF com uso do SISAM
Dados do projeto	
Patrocinador(es): Corregedor-Geral	
Unidade gestora: PR-MG - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS	
Gerente do projeto: KATHYA REGINA CARVALHO MOREIRA	
Gerente substituto do projeto: FLAVIA CRISTINA TAVARES TORRES	
Partes Envolvidas: ASTEC/SEJUD CTIC/PRCE CTIC/PRMG CTIC/PRPE CTIC/PRRS DIAD/STIC PGR PRM-PASSOS SEJUD/SG	
Equipe do projeto: 1. FLAVIA CRISTINA TAVARES TORRES, Procurador da República, PRM-PASSOS/PRM-PASSOS 2. DANIEL REZENDE SILVEIRA, Técnico do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Tecnologia da Informação e Comunicação, FC-3 CHEFE, PR-MG/CTIC/PRMG 3. FÁBIANA PAULINO GUEDES, Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas, PGR/DIAD/STIC 4. FRANK STEFAN ARAUJO DE ALENCAR, Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas, PR-CE/CTIC/PRCE 5. KATHYA REGINA CARVALHO MOREIRA, Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas, CC-3 COORDENADOR, PR-MG/CTIC/PRMG 6. LENA LUCIA DE MORAES, Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Suporte e Infraestrutura, CC-2 CHEFE, PGR/DIAD/STIC 7. LUIZ GUSTAVO FROZI DE CASTRO E SOUZA, Técnico do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Tecnologia da Informação e Comunicação, FC-3 CHEFE, PR-RS/CTIC/PRRS 8. MARCUS HENRIQUE LUCAS MOTA, Técnico do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Tecnologia da Informação e Comunicação, PR-MG/CTIC/PRMG 9. SANDRA VERONICA ALVES RODRIGUES, Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas, CC-3 COORDENADOR, PR-PE/CTIC/PRPE 10. VALDELUCÉ DA COSTA AMARAL, Técnico do MPU/Administracao, PGR/ASTEC/SEJUD	
Alinhamento Estratégico	

Vinculação com o Planejamento Estratégico:

OE01 - Trabalhar alinhado à estratégia com foco em resultados

OE04 - Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia

OE05 - Assegurar a transparência e a qualidade do gasto e da gestão orçamentária

OE10 - Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentável

OE15 - Atuar de forma integrada, coordenada e regionalizada

Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:

P0017 - Projeto e-MPF

P0117 - Sistema de Seleção Automatizada de Membros - SISAM

P0168 - Sistema de Seleção Automatizada de Membros - SISAM (Módulo Itinerâncias)

Descrição do projeto**Benefícios:**

- Prover a seleção automatizada de Procuradores Regionais para atuarem em substituição a Subprocuradores-Gerais da República em seus afastamentos e vacâncias;
- Seleção de membros para atuação em audiências/sessões de julgamento e plantões;
- Garantir celeridade, transparência, eficiência e segurança nos processos de seleção automatizada de membros.
- Responsividade e acessibilidade da solução.

Descrição do escopo:

- 1 - Gestão do projeto
 - 1.1 - Plano de projeto
 - 1.2 - Relatórios de acompanhamento
 - 1.3 - Termo de encerramento
- 2 - Módulo CSMPF
 - 2.1 - Levantamento e análise de Requisitos
 - 2.2 - Implementação da solução
 - 2.3 - Validação acessibilidade
 - 2.4 - Testes/Implantação
- 3 - Módulo CMPF
 - 3.1 - Levantamento e análise de Requisitos
 - 3.2 - Implementação da solução
 - 3.3 - Validação acessibilidade
 - 3.4 - Testes/Implantação
- 4 - Módulo audiências/sessão de julgamento/plantões
 - 4.1 - Levantamento e análise de Requisitos
 - 4.2 - Implementação da solução - Audiências
 - 4.3 - Implementação da solução - Sessões de julgamento
 - 4.4 - Implementação da solução - Plantões
 - 4.5 - Validação acessibilidade
 - 4.6 - Testes/Implantação
- 5 - Capacitação
 - 5.1 - Capacitação usuários do sistema - EAD
 - 5.2 - Capacitação equipe projeto

6 - Comunicação
6.1 - Divulgação - Módulo CSMPF
6.2 - Divulgação - Módulo CMPF
6.3 - Divulgação - Módulo Audiências/Sessão de julgamento/Plantões
6.4 - Divulgação - Entrega final projeto

Prazo e custo do projeto	
Previsão de início:	06/05/2019
Previsão de conclusão:	12/06/2020
Previsão de duração:	404 (dias corridos)
Estimativa de custo:	R\$113.559,77