



Ministério Público Federal

PORTARIA SG/MPF Nº 1062, DE 3 DE SETEMBRO DE 2012

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso XIV, do Regimento Interno, e o art. 3º da Portaria PGR/MPF N 734, de 28 de dezembro de 2011, considerando o disposto no art. 18º da referida portaria, RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o projeto “Sistema Único – versão PRR Judicial – Escopo Comum”, conforme Termo de Abertura anexo a esta portaria.

Art. 2º Designar os seguintes servidores para compor a equipe do projeto:

- LÚBIA MARA LOPES RODRIGUES (Gerente do projeto), mat. 16869;
- ALEXANDRE MESQUITA GOMES, mat. 18338;
- ANA PAULA BONTEMPO DE ALMEIDA, mat. 14178;
- ANDRE THIAGO SOUZA DA SILVA, mat. 18335;
- ANTONIO YOSHINOBU KUWAE, mat. 6104;
- BRUNO DE MIRANDA MAROTA, mat. 20007;
- CARLOS AUGUSTO BERNARDES AZEVEDO, mat. 22839;
- DENIS FRANCIS ASSUNÇÃO DA SILVA, mat. 22128;
- EUGÊNIA THEREZA GONÇALVES DE OLIVEIRA, mat. 3625
- GLEIDSON MOREIRA FERNANDES, mat. 19580;
- GUILHERME NOBREGA RODRIGUES PEREIRA, mat. 20490;
- GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA PAIVA, mat. 18217;
- INGRID APARECIDA LEÃO GUEDES CASTRO, mat. 9931;
- JOAQUIM MORAIS ROCHA JUNIOR, mat. 5692;
- LEANDRO CARVALHO LIMA, mat. 20591;
- PAULA DE MELO CARVALHO, mat. 17455;
- PAULO FRANCISCO VIEIRA DE ARAÚJO, mat. 19679;
- PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SEBBA, mat. 20078



Ministério Público Federal

- RENATO COSTA ALVES DE SOUSA, mat. 21368;
- ROBERTO CORREA DE MELO JUNIOR, mat. 19998;
- RODRIGO BRASIL MACHADO DE LIMA, mat. 12568
- RODRIGO CARVALHO BENEVIDES, mat. 6693;
- RODRIGO JORGE BAPTISTA, mat. 21729;
- THIAGO GUIMARÃES MORAES, mat. 21457;
- ULISSES SANTOS ARAÚJO, mat. 8781;
- VIRGINIA FIGUEIREDO FONSECA, mat. 6409.

Art. 3º Estabelecer prazo de 15 dias para apresentação do termo de abertura e do plano de projeto.

LAURO PINTO CARDOSO NETO
Secretário-Geral

[Publicada no BSMPF, n. 17, 1ª quinzena de setembro de 2012, p. 17.](#)

Ministério Público Federal

FORMULÁRIO
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
(anexo da Portaria do Projeto)

Histórico de versões

Versão	Data	Descrição	Autor
1	09/08/12	Versão Original	Lúbia Mara Lopes Rodrigues

Título do Projeto/Sigla:	Projeto Único – Versão PRR's Comum		
Unidade Patrocinadora:	Secretaria Geral do MPF e Secretaria de Tecnologia da Informação do MPF		
Gerente do projeto:	Lúbia Mara Lopes Rodrigues		
Email:	lubiar@pgr.mpf.gov.br	Ramal:	5968
Equipe do projeto (indicação):	Alexandre Mesquita Gomes Ana Paula Bontempo de Almeida Andre Thiago Souza da Silva Antonio Yoshinobu Kuwae Bruno De Miranda Marota Carlos Augusto Bernardes Azevedo Denis Assunção da Silva Eugênia Thereza de Oliveira Gleidson Moreira Fernandes Guilherme Nobrega Rodrigues Pereira Gustavo Henrique Oliveira Paiva Ingrid Aparecida Leão Guedes Castro Joaquim Morais Rocha Junior Leandro Carvalho Lima Paula De Melo Carvalho Paulo Francisco Vieira De Araujo Pedro Henrique De Castro Sebba Renato Costa Alves De Sousa Roberto Correa De Melo Junior Rodrigo Brasil Rodrigo Carvalho Benevides Rodrigo Jorge Baptista Thiago Guimarães Moraes Ulisses Santos Araujo Virginia Figueiredo Fonseca		
Áreas envolvidas:	Secretaria Geral (SG/MPF) Secretaria de Tecnologia da Informação do MPF (STI/MPF) Secretaria de Acompanhamento Documental e Processual (SADP) Secretaria de Comunicação Social do MPF (SECOM/MPF) Coordenadoria de Sistemas Processuais (CSP/STI) – não consta no organograma Coordenadoria de Suporte Técnico (CST/STI) Divisão de Banco de Dados (DIBAN/STI) Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP/MPF) Unidade de Diárias e Passagens e Passaportes (UDPP/SG)		
Objetivo:	Possibilitar a gestão processual judicial do MPF de forma a padronizar e integrar procedimentos e informações processuais de segunda instância no que diz respeito às PRR1 e PRR2, bem como agilizar a tramitação e integração de informações.		
Vinculação com o Planejamento Estratégico:	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p><i>“Atuar de forma integrada, coordenada e regionalizada.”</i></p> </div>		

“Aperfeiçoar a atuação judicial.”

“Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentável.”

“Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia.”

Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:

Este projeto relaciona-se com o projeto da versão 208 do Sistema Único já concluído. Pois, em cada versão do Sistema Único novos escopos são agregados, possibilitando a construção do escopo da nova versão.

Previsão de conclusão: 21/03/13

Escopo:

Especificar, projetar, implementar, testar e implantar as funcionalidades necessárias para a implantação do Sistema Único, módulo judicial nas PRR's – escopo comum.

- Requisitos Comuns a todas (PRR1 e PRR2)
 - Alteração no Pré-Cadastro de AJ/IPL
 - Alteração na Atribuição de Visibilidade para AJ/IPL
 - Distribuição/Conclusão Automática em Lote de AJ/IPL
 - Registro de Afastamento de Membro e Suspensão de Distribuição e Conclusão de AJ/IPL
 - Integração com TRF e TRE
 - Pauta de Julgamento Eletrônico
 - Cotejo de Manifestação do MPF x Resultado de Julgamento
 - Cotejo em Lote
 - Prevenção para Fins de Distribuição
 - Integração entre Instâncias
 - Homologação da Versão
 - Estabilização da Versão

Não-escopo:

Para fins deste projeto, ficam estabelecidas como escopo APENAS as funcionalidades listadas no projeto e não todas as funcionalidades priorizadas pelo grupo gestor (G1).

Estimativa de recursos necessários

Tipo	Descrição	Quantidade	Fornecedor	Custo estimado
Humanos	Equipe do projeto	25	n/a	-
Materiais e equipamentos	Computador com no mínimo 4 GB de RAM e processador de 3 GHZ	38	n/a	-
	Licença de MSOffice 2007 ou superior	3	n/a	-
	Licença do Windows 7 Professional ou superior	8	n/a	-
	Servidor de aplicação e de banco de dados com performance para suportar acessos simultâneos de 800 usuários	n/a	n/a	-
Tecnologia da Informação	Infraestrutura de hardware e software	n/a	-	-
Treinamentos	Práticas ágeis de desenvolvimento de software	7	Caellum	R\$ 8.330,00

FORMULÁRIO
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
(anexo da Portaria do Projeto)

	Spring Framework	10	Caellum	R\$ 13.000,00
	Arquitetura e Design de Projetos Java	4	Caellum	R\$ 9.560,00
	Java para Desenvolvimento Web	10	Caellum	R\$ 20.000,00
	Gerenciamento ágil de projeto de software com SCRUM	6	Caellum	R\$ 9.540,00
Outros	-	-	-	-
Prazo para elaboração e apresentação do Plano do Projeto (máximo 30 dias): 09/08/2012				