



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SECRETARIA GERAL

PORTARIA Nº 704, DE 23 DE AGOSTO DE 2019.

Vide [Portaria PGR/MPF nº 1.225, de 18 de dezembro de 2019](#)

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1º da [Portaria PGR/MPF nº 511, de 6/6/2019](#), e tendo em vista o que consta do Procedimento de Gestão Administrativa PGR/MPF nº 1.00.000.014587/2019-05, resolve:

Art. 1º Aprovar o projeto Caminhos das Águas, sob o código P0305, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar os seguintes membros para comporem a equipe do projeto:

I - EDMILSON DA COSTA BARREIROS JUNIOR, matrícula 1058.

Art. 3º Designar os seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

I - CAMILA LIMA DE SOUZA, matrícula 30007;

II - MARCO DIAS NOBRE, matrícula 26214;

III - OCTAVIO AUGUSTO CARVALHO PAIXAO, matrícula 5858;

IV - PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA, matrícula 24377;

V - RAPHAEL HENRIQUE CORTEZAO, matrícula 21977;

VI - VANESSA BACELLAR KRICHANA, matrícula 26191;

VII - WANDERSON SIMOES PEREIRA, matrícula 19687;

VIII - WILSON SILVA LEAL, matrícula 24680.

Art. 4º Ficam designados o Procurador da República EDMILSON DA COSTA BARREIROS JUNIOR como Gerente do projeto e a Contratada PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA como Gerente Substituta.

Art. 5º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para elaboração do Plano do Projeto.

§ 1º Caso não se apresente, no prazo estabelecido no caput, o Plano de Projeto ou solicitação de prorrogação fundamentada, esta Portaria ficará revogada.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS

Este texto não substitui o [publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 2 set. 2019. Caderno Administrativo, p.16.](#)

MPF
Ministério Público Federal

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Identificação do projeto	
Código P0305	Nome (Título do projeto): Caminhos das Águas
Dados do projeto	
Patrocinador(es): Procurador-Chefe da PR-AM	
Unidade gestora: PR-AM - PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS	
Gerente do projeto: EDMILSON DA COSTA BARREIROS JUNIOR	
Gerente substituto do projeto: PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA	
Partes Envolvidas: APGE/PRAM ASCOM ASSESP/PRAM ASSJUR/PRAM CG GABPC PR-AM SAC/PRAM SLDE/PRAM	
Equipe do projeto: 1. EDMILSON DA COSTA BARREIROS JUNIOR, Procurador da República, CC-5 PROCURADOR-CHEFE, PR-AM/PR-AM 2. CÂMILA LIMA DE SOUZA, Requisitado, FC-1 SECRETARIO NIVEL I, PR-AM/GABPC 3. MARCO DIAS NOBRE, Técnico do MPU/Administracao, FC-2 ASSISTENTE NÍVEL II, PR-AM/SLDE/PRAM 4. OCTAVIO AUGUSTO CARVALHO PAIXAO, Técnico do MPU/Administracao, CC-2 CHEFE DE GABINETE NIVEL II, PR-AM/CG 5. PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA, Contratado, CC-2 ASSESSOR-CHEFE NIVEL II, PR-AM/ASSESP/PRAM 6. RAPHAEL HENRIQUE CORTEZAO, Contratado, CC-2 ASSESSOR-CHEFE NIVEL II, PR-AM/ASCOM 7. VANESSA BACELLAR KRICHANA, Contratado, CC-2 ASSESSOR-CHEFE NIVEL II, PR-AM/ASSJUR/PRAM 8. WANDERSON SIMOES PEREIRA, Técnico do MPU/Administracao, CC-2 ASSESSOR-CHEFE NIVEL II, PR-AM/APGE/PRAM 9. WILSON SILVA LEAL, Técnico do MPU/Administracao, FC-2 CHEFE, PR-AM/SAC/PRAM	
Alinhamento Estratégico	
Vinculação com o Planejamento Estratégico: OE02 - Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros e dos servidores	

OE09 - Fomentar relacionamento com públicos de interesse
OE14 - Adequar a estrutura para uma atuação institucional eficiente e segura
OE16 - Fortalecer a atuação extrajudicial
OE20 - Buscar maior protagonismo da Instituição perante a sociedade civil em temas relevantes para o MPF
OE22 - Proteção ao regime democrático dos direitos fundamentais
OE23 - Atuação preventiva
OE24 - Aproximação com o cidadão
OE25 - Trabalho em grupo e parcerias
Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:

Descrição do projeto	
Benefícios:	
<ul style="list-style-type: none"> . Criação de vínculos sociais e institucionais com as comunidades visitadas e com as instituições parceiras; . Promoção da cidadania mediante atividades educativas relacionadas às atribuições do MPF; . Capacitação das lideranças das comunidades, pelo MPF e instituições parceiras; . Transformação social da vida da população ribeirinha. 	
Descrição do escopo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1 - Estudo Preliminar 2 - Visitas às comunidades 3 - Buscar parcerias para executar ações na comunidade 4 - Lançamento do projeto na comunidade selecionada 5 - Visitas mensais 6 - Prestação de contas 	
Prazo e custo do projeto	
Previsão de início:	01/07/2019
Previsão de conclusão:	19/12/2019
Previsão de duração:	172 (dias corridos)
Estimativa de custo:	R\$21.071,00