



Ministério Público Federal

PORTARIA SG/MPF Nº 1234, DE 13 DE SETEMBRO DE 2013

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 23, inciso XIV, da Portaria PGR/MPF nº 591, de 20/11/2008, e tendo em vista o art. 3º da Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011, o art. 2º da Portaria PGR/MPU nº 562, de 17/9/2012, e o que consta no Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.002429/2012-28, resolve:

Art. 1º Autorizar a realização do projeto “Salas de Atendimento ao Cidadão”, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar os seguintes servidores para compor a equipe do projeto:

I - CRISTINA ALMEIDA BUENO E SILVA VILELA, matrícula 19993;

II - GEORGEANA GONÇALVES DIAS FERREIRA BARJUD, matrícula 10840;

III - PAULA PARENTE CANTUÁRIA RAMOS, matrícula 22368; e

IV - SUZANA DE MOURA SOUZA, matrícula 19586.

Parágrafo único. Designar a servidora CRISTINA ALMEIDA BUENO E SILVA VILELA como Gerente do Projeto e GEORGEANA GONÇALVES DIAS FERREIRA BARJUD como Gerente Substituto.

Art. 3º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para apresentação do Plano de Projeto.

Parágrafo único. Caso o Plano de Projeto não seja apresentado no prazo estabelecido no caput, revogar-se-á automaticamente esta Portaria, devendo o gerente do projeto apresentar justificativa por escrito ao Secretário-Geral, que decidirá sobre a oportunidade de conceder nova autorização.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO PINTO CARDOSO NETO

Anexo I

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Histórico de versões

Versão	Data	Descrição	Autor
1	05/09/2013	Elaboração	Cristina A. B. S. Vilela

Título do Projeto / Sigla (nome reduzido):	Salas de Atendimento ao Cidadão		
Patrocinador:	SG		
Unidade demandante:	PGR/SG/SA/Subsecretaria de Infraestrutura		
Gerente do projeto (indicação):	Cristina Almeida Bueno e Silva Vilela, Chefe da Divisão de Planejamento		
Email:	cristinaalmeida@pgr.mpf.gov.br	Telefone:	3105-5851
Equipe do projeto (indicação):	<p>- Georgeana Gonçalves Dias Ferreira Barjud - SubINF/Diplan, georgeana@pgr.mpf.gov.br;</p> <p>- Paula Parente Cantuária Ramos - SubINF/Diplan, paulaparente@pgr.mpf.gov.br;</p> <p>- Suzana de Moura Souza - SubINF/Diproj, suzanam@pgr.mpf.gov.br;</p> <p>- Equipe da Divisão de Projetos/Subsecretaria de Infraestrutura para apoiar a elaboração de projetos e termos de referência; e</p> <p>- Equipe da Divisão de Obras/Subsecretaria de Infraestrutura para dar apoio técnico à distância durante a implantação das Salas de Atendimento ao Cidadão.</p>		
Unidades envolvidas:	<p>- Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão;</p> <p>- Secretaria Jurídica e de Documentação;</p> <p>- Ouvidoria do MPF;</p> <p>- Secretaria de Planejamento e Orçamento; e</p> <p>- Todas as unidades do MPF.</p>		
Escopo:			
<p>- Planejar, orientar e acompanhar a implantação de salas de atendimento ao cidadão em todas as unidades do MPF que ainda não dispõem de área destinada para este tipo de atendimento com estrutura adequada.</p>			
Não-escopo:			
<ul style="list-style-type: none"> Definição da política de atendimento ao cidadão; Disponibilização de servidor para atender ao público, equipamento e mobiliário para atendimento; Treinamento de servidor para atendimento ao público; e Garantia dos recursos orçamentários. 			

Vinculação com o Planejamento Estratégico:	
<ul style="list-style-type: none"> - OE 24: Aproximação com o cidadão; - OE 14: Adequar a estrutura para uma atuação institucional eficiente e segura; e - OE 6: Estabelecer prioridades claras na realização de investimentos. 	
Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:	
<ul style="list-style-type: none"> - Implementação de matriz de informação nacional com a situação das edificações utilizadas pelo MPF: iniciativa estratégica do Painel de Contribuição da SubINF em andamento; e - Projetos de construção ou reforma de novas sedes para as unidades do MPF: em andamento. 	
Previsão de duração:	46 meses
Previsão de início:	Fev/2012
Previsão de conclusão:	Dez/2015
Estimativa de custo	R\$ 1.001.500,00



Ministério Público Federal